

DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA

EXECUTIVO

Volume: 7 - Número: 843 de 25 de Setembro de 2023

DATA: 25/09/2023

APRESENTAÇÃO

É um veículo oficial de divulgação do Poder Executivo Municipal, cujo objetivo é atender ao princípio da Publicidade que tem como finalidade mostrar que o Poder Público deve agir com a maior transparência possível, para que a população tenha o conhecimento de todas as suas atuações e decisões.

ACERVO

Todas as edições do DOM encontram-se disponíveis na forma eletrônica no domínio <https://www.saoluisgonzaga.ma.gov.br/diariooficial.php>, podendo ser consultadas e baixadas de forma gratuita por qualquer interessado, independente de cadastro prévio.

PERIODICIDADE

Todas as edições são geradas diariamente, com exceção aos sábados, domingos e feriados.

CONTATOS

Tel: 9936311174

E-mail: pmslg.gabinete@gmail.com

ENDEREÇO COMPLETO

RUA HERCULANO PARGA, 120 - CENTRO - CEP: 65708-000

RESPONSÁVEL

Prefeitura Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão



CPF: ***947203**

Data: 25/09/2023

IP com n°: 192.168.200.134

www.saoluisgonzaga.ma.gov.br/diariooficial.php?id=745

ISSN 2764-801X

SUMÁRIO

ADITIVO

✦ TERMO DE ADITIVO: 0208001/2018 - TERMO DE ADITIVO Nº 0208001/2018 - TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADITIVO - TERMO DE ADITIVO: 0208001/2018**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
SEGUNDO TERMO DE ADITIVO DE PRAZO DE CONTRATO**

RESENHA DO SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO nº 0208001/2018, que entre se celebram a Prefeitura Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão e a Empresa CONSTRUTORA ALIANÇA NOVA LTDA - ME, Objeto: Prestação de Serviços, pelo regime de empreitada por preço global, para construção de 01 (uma) quadra escolar coberta com vestiários, na Rua Marecha I Castelo Branco, na sede do Município, de acordo com o termo de compromisso PAC208153/2014, 59587 PAC 2 e 59588 - PAC 2, firmado entre o FNDE/MEC e o Município de São Luís Gonzaga do Maranhão - MA. O presente Termo Aditivo prorroga a vigência do contrato por mais 210 (duzentos e dez) dias contados a partir do dia **01 de Outubro de 2019 a 04 de Maio de 2020**. Data da Assinatura do Segundo Termo de Aditivo de Prazo: 01 de Outubro de 2018. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Luís Gonzaga do Maranhão - MA; CONTRATADA: CONSTRUTORA ALIANÇA NOVA LTDA - ME; P/ Contratante: Layse Maria da Silva - Secretário Municipal de Educação; p/ Contratada: Carlos Alberto da Luz. São Luís Gonzaga do Maranhão - MA, 01 de Outubro de 2018.

